

Додаток 7
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 9 жовтня 2020 р. № 942)

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного/заключного моніторингу
**проекту (програми) «Надзвичайна грантова допомога для підтримки
підготовки до зими та забезпечення житла для вразливих людей в Україні»**

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Річний/заключний
Період звітування	2023 рік
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Партнер з розвитку	Уряд Японії
Бенефіціар	Харківська обласна військова адміністрація
Реципієнт	<p>Теплогенеруючі підприємства, підприємства теплоенергетики та водопровідно- каналізаційного господарства комунальної та державної форми власності, житлово-комунальні підприємства, заклади охорони здоров'я, заклади освіти м. Харкова та Харківської області.</p> <p>КП «Харківські теплові мережі», КП "Харківводоканал", КП "Нововодолазьке водопровідно-каналізаційне підприємство", КП "Солоницівський ЖЕГ", Управління житлово-комунального господарства м. Південне, Водопровідно-каналізаційне комунальне управління Люботинської міської ради, ТОВ "Новопокровський комбінат хлібопродуктів", КП "Зміїв-сервіс", КП "Зміїв-тепло", КП "Чугуївтепло", КП "Чугуїввода", КП "Чкаловське ЖКЕУ-2013", Зміївська ТЕС ПАТ "Центренерго", ККП "Кегичівка-Сервіс плюс", Сахновщинське комунальне водоканалізаційне підприємство, Красноградське підприємство теплових мереж, Красноградське комунальне підприємство "Водоканал", КП "Богодухіввода", КП "АКВА" Шевченківської селищної ради, Великобурлуцьке КВКП "Водоканал", Пісочинська селищна рада, Дочірнє підприємство «Лозоваводосервіс» комунального підприємство «Теплоенерго» Лозівської міської ради Лозівська міська рада, Дочірнє підприємство «Лозоваводосервіс» комунального підприємство «Теплоенерго» Лозівської міської ради Лозівська міська рада, Комунальне підприємство «Еко-Сан» Лозівської міської ради, Комунальне підприємство «Теплоенерго» Лозівської міської ради Харківської області, Заклад дошкільної освіти "Теремок", КП ДСР "П'ятигірське", Ізюмське комунально виробниче водопровідно-каналізаційне підприємство, ВЕП ДЕРЖПРОМ, КП "Військове містечко", КП "Вода" Валківська селищна рада, Виробниче управління житлово-комунального господарства Краснокутської селищної ради, КП "Малороганський комунгосп", КП "Постачальник послуг" Дергачівської міської ради, КП "Пісочинкомунсервіс", Комунальне підприємство "Водоканал"Мереф'янської міської ради, Печенізьке комунальне підприємство "Джерело",</p>

	<p>Комунальне підприємство з водопостачання та водовідведення "Джерело" Краснокутської селищної ради, КП «Донець», КП "Олексіївський - Агрокомунгосп", КП "Господар", Вовчанське підприємство теплових мереж, КП Зачепилівське водопровідно-каналізаційне підприємство", Відділи освіти: Краснокутської селищної ради та Богодухівської міської ради Богодухівського району, Близнюківської селищної ради Лозівського району, Дергачівської міської ради Харківського району, відділ ЖКГ Нововодолазької селищної ради. КНП "ЦПМСД Краснокутської селищної ради", 6 закладів освіти Дергачівської міської ради, Дергачівська філія ДУ ХОЦК та ПХ МОЗ України м.Дергачі</p>
Номер реєстраційної картки проекту	5094,5094-01
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	<p>В рамках реалізації проекту отримані 246 дизельних генератори потужністю 6,25-550 кВА , в тому числі:</p> <p>- 6,25 кВА – 11 од.; 8,125 кВА – 40 од.; 12,5 кВА – 65 од.; 13 кВА — 21 од.; 25 кВА — 15 од.; 30 кВА – 10 од.; 55 кВА — 14 од.; 60 кВА – 2 од.; 100 кВА — 2 од.; 110 кВА — 8 од.; 150 кВА — 8 од.; 180 кВА — 1 од.; 210 кВА — 27 од.; 400 кВА — 14 од.; 550 кВА — 8 од.</p>
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	<p>https://kharkivoda.gov.ua/, https://www.instagram.com/p/CsIRViJMQuE/?igshid=M7c4MmM1YmI2Ng==, https://vodokanal.kharkov.ua/news/13508, https://t.me/vodokanal_Kharkiv, https://t.me/uawater/1868, https://t.me/teploseti/4549, https://bogoduhivska-gromada.gov.ua/, https://teplo.chuguev-rada.gov.ua/news/id/3538, https://voda.chuguev-rada.gov.ua, https://vilh.gov.ua</p>
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	2 942 435,71 дол.США
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	-
консультаційні послуги	-

обладнання	<p>дизельні генератори віртістю:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6,25 кВА – 11 од. на суму 19 800,00 дол.США; - 8,125 кВА – 40 од. на суму 51 200,00 дол.США; - 12,5 кВА – 65 од. на суму 243 860,50 дол.США; -13 кВА — 21 од. на суму 128 100,00 дол.США; -25 кВА — 15 од. на суму 115 500.00 дол.США; - 30 кВА – 10 од. на суму 134 977,83 дол.США;; -55 кВА — 14 од. на суму 167 440,00 дол.США;; - 60 кВА – 2 од. на суму 31 228,38 дол.США;; - 100 кВА — 2 од. на суму 63 725.00 дол.США; - 110 кВА — 8 од. на суму 177 604.00 дол.США; - 150 кВА — 8 од. на суму 212 000.00 дол.США; - 180 кВА — 1 од. на суму 27 500.00 дол.США; - 210 кВА — 27 од. на суму 811 500.00 дол.США; - 400 кВА — 14 од. на суму 462 000.00 дол.США; - 550 кВА — 8 од. на суму 296 000.00 дол.США;
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	-
адміністративні витрати виконавця	-

3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими

Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Стабілізація електропостачання та забезпечення вразливих сімей в Харківській області (у т.ч. м. Харкова) послугами тепло-, водопостачання та водовідведення	Забезпечення безперебійної роботи систем теплопостачання, водопостачання та водовідведення Харківської області (у т.ч. міста Харкова) під час “блекаутів” та аварійних ситуацій, спричинених ракетними ударами з боку країни-агресора	<p>За опалювальний період 2022-2023 років мешканці міста Харкова та ряду населених пунктів Харківської області пережили 8 повних «блекаутів» та біля 1000 аварійних відключень електричної енергії.</p> <p>Генератори дозволили забезпечити роботу 56 підприємствам, установам та організаціям у повному обсязі, незалежно від централізованого електропостачання та забезпечувати надання відповідних послуг.</p> <p>Завдяки генераторам, під час аварійного відключення електричної енергії, були забезпечені послугами теплопостачання більше 90,5 тис. мешканців м. Харкова та Харківської області та 665 об’єктів соціальної сфери. Крім того дозволило</p>

		забезпечити надійне й безперебійне водопостачання та водовідведення для 304 тисяч мешканців м. Харкова та Харківської області та 290 об'єктів соціальної сфери. Забезпечено електроенергією 46 об'єктів соціальної сфери.
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми)		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		

Координатор проекту

_____ (підпис)

Михайло ХАРНАМ
(ініціали та прізвище)